2017162 Klaranlage Rheinhausen - Abwasserableitung AZV Breisgauer Bucht

Kostenvergleich Funktionsabschnitt 1

Kostenschéatzung vom 12.03.2019
Gesamtkosten 2.788.000 € SR Abwasserdruckleitung Fa. Schnell
(ohne Pumpwerk) Los 1: TSR Maschinentechnik, Pumpen Fa. Kuhn
Los 2: TSR Elektrotechnik, EMSR Fa. Meitec
Los 3: Einbau Pumpen AzZV UG Fa. Grafried
Ingenieurleistungen, Gebihren

Schlussrechnungssumme Verwendungsnachweis

Kostenvergleich Funktionsabschnitt 2 - zusatzliche Mal3Bhahmen

Kostenschéatzung vom 09.12.2019

Funktionsabschnitt 2 1.844.619,00 € AR Umbau KA zum RUB (AR Stand Los 1 - 3)
Sanierung SHW 452.200,00 € AR Ing.Leistungen
RUB Oberhausen 73.780,00 €
PW Oberhausen 103.530,00 € Zwischensumme AR gesamt FA Il
Einbau Pumpen 220.000,00 €
Ingenieurleistungen, Gebihren, 697.871,00 € Noch auszufiihrende Leistungen:

Kostenfeststellung Oktober 2023

2.118.935 €
54.883 €
111.078 €
9.400 €
237.990 €

2.532.287 -9,2%

Kostenstand Abrechnung Oktober 2023

1.367.446,40 €
136.744,64 €

Unvorhersehbares und zur Rundung
Los 1: Maschinentechnik
Los 2: EMSR Elektrotechinik
Los 3: Abschnitt 7 - Schneckenhebewerk
Los 3: Abschnitt 8 - Betoninstandsetzung
Los 3: Abschnitt 9 - Leerrohrarbeiten
Los 3: Abschnitt 10 - Erdarbeiten und Erdung Blitzschutz
Los 3: Nachtrag 16 - Einhausung Sand- und Fettfang
Los 3: Nachtrag 20 - Stahlbewehrung und Gefallebeton Becken 1-4
Los 3 - Unvorhergesehenes

Zwischensumme noch auszuftihrende Leistungen

Gesamtkosten 3.392.000,00 €

Kostenvergleich insgesamt

Kostenschétzung

Gesamtkosten 6.180.000 €

1.504.191,04 €

225.000,00
605.000,00
96.000,00
80.000,00
50.000,00
38.000,00
64.000,00
288.000,00
4.000,00

1.450.000,00 €

2.954.191,04 € -12,9%

Prognostiziert

5.486.478 € -11,2%



